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УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



РІШЕННЯ


від 17 листопада 2022 року                                                                                                  № 306

Про затвердження Плану дій 
при ураженні об’єктів житлового фонду
та об’єктів критичної інфраструктури
Вишгородської міської територіальної громади
в умовах воєнного стану

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», листа Міністерства розвитку громад та територій України від 30.06.2022 № 7/11/7339-22, керуючись пунктом 3 статті 36, пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План дій при ураженні об’єктів житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури Вишгородської міської територіальної громади в умовах воєнного стану (далі – План дій), Алгоритм дій при перериванні теплопостачання багатоквартирних будинків на території Вишгородської міської територіальної громади, Алгоритм дій з ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання на території Вишгородської міської територіальної громади (додаються).

2. Відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради, виконавчим органам міської ради, підприємствам житлово-комунального господарства та енергопостачальним підприємствам забезпечити виконання, вказаних в п. 1 цього рішення, Плану дій та Алгоритмів дій у встановлені терміни.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.



Міський голова				             Олексій МОМОТ






ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради 
№ 306 від 17 листопада 2022 року

ПЛАН
дій при ураженні об’єктів житлового фонду та об’єктів критичної інфраструктури 
Вишгородської міської територіальної громади в умовах воєнного стану

	№ з/п
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання

	1
	2
	3
	4

	1
	Інвентаризація приєднаного теплового навантаження, локалізація будівель та споруд, що не підлягають відновленню, актуалізація аварійного запасу та його наповнення
	Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради, виконавчі органи міської ради, Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал», комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради
	28.11.2022

	2
	Відпрацювання сценаріїв взаємодії всіх служб місцевої інфраструктури при короткостроковій відсутності теплопостачання при мінімальних від’ємних температурах 
	Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради, виконавчі органи міської ради, Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал», комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради, ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі», Вишгородська філія ПАТ «Київоблгаз»
	28.11.2022

	3
	Розроблення моделі живучості систем постачання комунальних послуг та заходів щодо резервування потужностей, оцінка стійкості електричних та газових мереж щодо здатності роботи з додатковим навантаженням
	Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради, виконавчі органи міської ради, Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал», комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради, ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі», Вишгородська філія ПАТ «Київоблгаз»
	01.12.2022

	4
	Проведення навчань споживачів із залученням підприємств житлово-комунальної інфраструктури щодо мінімізації наслідків руйнувань внутрішньобудинкових систем, у разі пошкодження житлового фонду, або об’єктів постачання енергоресурсів
	Відділ ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради, виконавчі органи міської ради, Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал», комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради, комунальне підприємство «Вишгородтепломережа» Вишгородської міської ради, ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі», Вишгородська філія ПАТ «Київоблгаз»
	01.12.2022
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради 
№ 306 від 17 листопада 2022 року

АЛГОРИТМ ДІЙ
при перериванні теплопостачання багатоквартирних будинків 
на території Вишгородської міської територіальної громади

	Дії, в залежності від строку відновлення теплопостачання:

	Терміново
	Протягом 24 годин
	До 3 діб
	Понад 3 доби

	Визначення і локалізація  ушкоджених ділянок, оцінювання рівня ушкоджень і визначення часу, необхідного для відновлення теплопостачання. Інформування про ушкодження відділу ЖКГ, транспорту та благоустрою Вишгородської міської ради.
	Припинення постачання теплоносія, виведення теплоносія із внутрішньої системи теплопостачання.

Припинення централізованого водопостачання будинку, забезпечення мешканців питною водою.
	1) Інформування мешканців щодо максимально можливих показників використання електроенергії з метою опалення.
2) Забезпечення мешканців рекомендаціями щодо підвищення ефективності опалення (одна кімната, використання ковдр для теплоізоляції вікон, килимів для теплоізоляції підлог та ін.).
3) Використання тимчасових місць перебування, що мають опалення, пункти обігріву поблизу будинків.
4) Забезпечення населення місцями тимчасового проживання.
	Переселення мешканців до місць тимчасового проживання.
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АЛГОРИТМ ДІЙ
з ліквідації ушкоджень джерел енергопостачання 
на території Вишгородської міської територіальної громади

	Тип ушкоджень
	Дія 
	Строк виконання
	Можливі шляхи забезпечення теплопостачання

	Котли, теплоелектроцентралі, інше основне обладнання для генерації тепла
	Ремонт [ТКЕ]
	До 7 днів
	1. Підключення до інших котельних [ТКЕ].
2. Доставка і монтаж пересувних модульних котелень [ОМС].
3. Тимчасове переселення мешканців [ОМС].

	Газопостачальна інфраструктура:
- газові труби;
- газорозподільні станції;
- газорозподільні пункти.
	Ремонт [газопостачальні підприємства]
	До 7 днів
	1. Підключення до інших котельних або інших джерел теплової енергії (якщо можливо) [ТКЕ].
2. Тимчасове переселення мешканців [ОМС].

	Інфраструктура електропостачання:
- електричні мережі;
- трансформатори.
	Ремонт [електропостачальні підприємства]
Використання резервних джерел [ТКЕ]
	До 7 днів
	1. Підключення до інших котельних [ТКЕ].
2. Підключення до резервних джерел виробництва електроенергії [ТКЕ].

	Обладнання для водопостачання тепловим мережам:
- водопостачальні труби;
- насосні станції.
	Ремонт.
Резервні джерела водопостачання [водопостачальні підприємства]
	До 7 днів
	Зниження технічних параметрів теплоносія, погіршення температурного режиму у будівлях, проте збереження системи теплопостачання [теплопостачальні підприємства коригують параметри системи]

	Твердопаливні котельні
	Реконструкція [ТКЕ]
	30+ днів
	1. Перехід на газ [ТКЕ].
2. Підключення до інших котельних [ТКЕ].
3. Тимчасове переселення мешканців [ОМС].
4. Доставка і монтаж пересувних модульних твердопаливних котелень [ОМС].
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